

3				Arazi Topluřtırma ve TİGH Sı	HDF 2.2 HDF_2_2 PRG_1	SEBEP: Hızlı kadařtro alıřmaları esnasındaki teknik eksiklikler Arazi toplulařtırma blgelerinde arazi sınırlarına iliřkin davalar Arazi toplulařtırma alıřmalarına iftilerin direnci Arazi toplulařtırmada kurumlar arası koordinasyon eksikliđi	Kamu Zararı Milli Gelir Kaybı	Kontrol Mühendisinin Kontrollerinin artrılması	İyileřtirme+ Transfer	5	5	25	Katlanılmaz	Kontrol Mühendislerinin grev ve sorumluluklarında yetkinliklerinin net olması TRGM ile koordinasyonun arttırılması	Operasyonel	İl ve İle Mtidirliđi	TRGM'ye Transfer
---	--	--	--	------------------------------	--------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------------	---	---	----	-------------	---	-------------	-----------------------	------------------

Risk: Kamu Zararının Oluřması
Risk: Arazi toplulařtırma projelerindeki sapmalar
Risk: Saha incelemesini gecikmesi